

BIBLIOTECA CENTRAL
COLECCION HONDUREÑA

No. Gral. 167837

No. de Clasificación

363-583 P699

C.3

NOTA

Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

DP/UN/HON-74-102/10

PREFACIO

Este informe, que trata de las conclusiones y recomendaciones del proyecto "Plan de Emergencia y Reconstrucción de Viviendas -- Tegucigalpa y Zona Norte" en Honduras, está basado sobre el trabajo del arquitecto Fernando Kusnetzoff, Director del proyecto, y otros expertos (ver anexo I).

EXTRACTO

El proyecto HON-74-102 se concibió a raíz de la destrucción causada por el huracán "Fifí" en la zona norte de Honduras en septiembre de 1974. Con el objeto de colaborar en las urgentes tareas de reconstrucción de viviendas, se estimó necesario otorgar asistencia técnica al Instituto de la Vivienda (INVA), organismo gubernamental que complementaría sus acciones con las de otras instituciones nacionales e internacionales.

El proyecto se inició en septiembre de 1975, terminando el período de trabajo a mediados de octubre de 1976. El aporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ascendió a US\$ 196.500, y la contribución del Gobierno se estimó en L(lempiras) 138.400.

El plan de trabajo inicial contemplaba seis tipos de actividades principales, a saber a) desarrollo institucional; b) coordinación interinstitucional; c) planificación y programación; d) diseño y tecnología de la vivienda; e) programas y proyectos específicos; y f) capacitación de personal.

Se hicieron varias recomendaciones a nivel de política y planes nacionales de vivienda (creación de un comité nacional y de un fondo social de la vivienda, creación de un fondo de tierras para la vivienda y el desarrollo urbano, y desarrollo de la investigación en viviendas de bajo costo) y a nivel del Instituto de la Vivienda (asistencia técnica para el INVA en programación y ejecución de proyectos, modificaciones estructurales del INVA, designación de comisiones de estructuras y funciones y de evaluación de personal, y aplicación de un sistema de programación por proyecto, entre otras).

INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION.....	1
I. CONCLUSIONES.....	3
Antecedentes.....	3
Actividades del proyecto.....	4
Actividades de coordinación interinstitucional.....	5
Actividades de planificación, programación y evaluación.....	7
Actividades de diseño, tecnología y proyectos específicos de vivienda.....	8
Actividades de capacitación de personal.....	10
Actividades no programadas.....	11
II. RECOMENDACIONES.....	12
A nivel de política y planes nacionales de vivienda.....	12
A nivel del Instituto de la Vivienda.....	13
<u>Anexos</u>	
I. Personal del proyecto.....	18
II. Equipo de trabajo proporcionado por el PNUD.....	19
III. Documentación preparada durante el proyecto.....	19